



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

REFORMA E ADAPTAÇÃO SANTA CASA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		Mês 01				Mês 02			
		R\$	%	1ª Quinzena		2ª Quinzena		1ª Quinzena		2ª Quinzena	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	PORTA DE ACESSO AO NECROTÉRIO	R\$2.668,13	0,36					R\$2.668,13	0,36		
2	PORTA DE ACESSO - CENTRO CIRÚRGICO	R\$3.693,96	0,50					R\$3.693,96	0,50		
3	ACESSIBILIDADE - TROCA DE PORTAS (Pediatria, Administração, Raio-X)	R\$5.501,04	0,75					R\$5.501,04	0,75		
4.1	REFORMA SEMI UTI (Sanitário e Sala de Exames)	R\$34.464,70	4,68	R\$8.616,18	1,17	R\$8.616,18	1,17	R\$8.616,18	1,17	R\$8.616,18	1,17
4.2	REFORMA SANITÁRIOS	R\$13.377,66	1,82	R\$3.344,42	0,45	R\$3.344,42	0,45	R\$3.344,42	0,45	R\$3.344,42	0,45
5	ENTRADA AMBULÂNCIAS	R\$22.289,02	3,03	R\$7.429,67	1,01	R\$7.429,67	1,01	R\$7.429,67	1,01		
6	REFORMA APARTAMENTOS (Ala inferior) TROCA PORTAS (Ala superior)	R\$51.678,60	7,02	R\$12.919,65	1,75	R\$12.919,65	1,75	R\$12.919,65	1,75	R\$12.919,65	1,75
7	REFORMA TELHADO (Troca de calhas, rufos, pintura) e Substituição de Piso	R\$382.259,04	51,91	R\$95.564,76	12,98	R\$95.564,76	12,98	R\$95.564,76	12,98	R\$95.564,76	12,98
8	REFORMA E ADAPTAÇÃO NECROTÉRIO - Equipamentos e AVCB	R\$217.575,65	29,54	R\$54.393,91	7,39	R\$54.393,91	7,39	R\$54.393,91	7,39	R\$54.393,91	7,39
9	REFORMA - CRIAÇÃO SALA NEO-NATAL	R\$2.947,47	0,40			R\$1.473,74	0,1	R\$1.473,74	0,20		
TOTAL		R\$736.455,27	100,00	R\$182.268,59	24,75	R\$183.742,32	24,85	R\$195.605,45	26,56	R\$174.838,91	23,74
TOTAL ACUMULADO				R\$182.268,59	24,75	R\$366.010,91	49,60	R\$561.616,36	76,16	R\$736.455,27	100,00