
Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA AÇÃO/MODALIDADE

CT-866668/2018 OGU PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTAÇÃO

MUNICIPIO/SP LOCALIDADE/ENDEREÇO

ANGATUBA/SP Ruas Diversas Centro

DATA BASE DESON. LOCALIDADE DO SINAPI

JAN.19 SIM SÃO PAULO/SP

ITEM Descrição das metas/macrosserviços Valores Totais (R$) Inicio de Obra
Parcela 1                        

Mês 01

Parcela 2 Mês 

02
Parcela (%) 96,62 3,38

Parcela (R$) 308.933,29 10.817,34

Acumulado (%) 96,62 100,00

Acumulado (R$) 308.933,29 319.750,63

Parcela (%) 96,62 100,00

Acumulado (%) 96,62 100,00

Acumulado (R$) 308.933,29 319.750,63

Parcela (%) 100

Acumulado (%) 100

Acumulado (R$) 260.202,33

Parcela (%) 100

Acumulado (%) 100

Acumulado (R$) 5.306,24

Parcela (%) 100

Acumulado (%) 100

Acumulado (R$) 48.730,96

Parcela (%) 100

Acumulado (%) 100

Acumulado (R$) 5.511,10
ENCARGOS SOCIAIS SINAPI 

SOBRE PREÇOS DA MÃO-DATA BASE: jan/19

TAXA DE BDI: 19,60%

SINAPI /CPOS ADOTADO SEM DESONERAÇÃO

LUIZ ANTONIO MACHADO

Prefeito Municipal

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos  

Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP  

Tel. (15) 3255-9506

www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br 

BDI

19,60%

ANGATUBA/SP, 27 DE SETEMBRO DE 2019

EVENTO 01- SINALIZAÇÃO VIARIA 5.306,24

EVENTO 03 - RECAPE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

EVENTO 04 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA 5.511,10

48.730,96

319.750,63

DESCRIÇÃO DO LOTE 

RECAPE DE VIAS PUBLICAS

PE-PLANILHA EVENTOS

OBJETO

OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

RECAPE MANOEL E CLAUDINO

319.750,63

LOTE 01 - LICITAÇÃO ÚNICA

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

PROPONENTE/TOMADOR

ART. Nº 28027230180574118

1

2

1

Eng. Civil CREA - 060088102.3

EVENTO 01 - RECAPE 260.202,33

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI


