
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.740,17 3,34 R$18.740,17 3,34

2 FUNDAÇÕES E SUPRAESTRUTURA 125.638,65 22,38 R$125.638,65 22,38

3 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 97.366,89 17,35 R$97.366,89 17,35

4 ESQUADRIA EM FERRO 14.802,98 2,64 R$14.802,98 2,64

5 ESQUADRIA EM VIDRO 1.769,04 0,32 R$1.769,04 0,32

6 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA 3.936,85 0,70 R$3.936,85 0,70

7 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO 11.711,22 2,09 R$5.855,61 1,05 R$5.855,61 1,05

8 LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS 27.353,59 4,87 R$27.353,59 4,87

9 TELHAMENTO e FECHAMENTO 87.103,96 15,52 R$87.103,96 15,52

10 PINTURA 31.261,85 5,57 R$31.261,85 5,57

11 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL 51.946,14 9,25 R$51.946,14 9,25

12 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS 10.805,76 1,92 R$10.805,76 1,92

13  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 27.121,98 4,83 R$27.121,98 4,83

14  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 31.055,18 5,53 R$31.055,18 5,53

15 LIMPEZA DE OBRA 20.725,86 3,69 R$20.725,86 3,69

561.340,12 100,01

R$144.378,82 25,72 R$113.938,91 20,31 R$124.250,01 22,14 R$89.063,60 15,87 R$89.708,78 15,97

R$144.378,82 25,72 R$258.317,73 46,03 R$382.567,74 68,17 R$ 471.631,34 84,04 R$ 561.340,12 100,02

MÊS 04

CREA- 060088102.3

Rua João Lopes Filho, nº. 120 - Centro, telefax (15)325595--00, Angatuba - SP - CEP 18240-000  -

 e-mail : engenharia@angatuba.sp.gov.br               

MÊS 05

ANGATUBA, 10 DE SETEMBRO DE 2021

TOTAL

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI

ENGENHEIRO CIVIL

Total Simples

Total Acumulado

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇAO VAL. TOTAL PESO %
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

Obra: Ampliação da escola Afonso Basile e construção de uma nova cozinha.

Endereço: Rua Gabriel Ferreira Vaz, Distrito do Bom Retiro da Esperança

Município: Angatuba - Estado de São Paulo

mailto:engenharia@angatuba.sp.gov.br

