
OBRA:

LOCAL: Rubens Bertolai, Nhô Ribeiro, Angatuba-SP.

R$ % R$ % R$ % R$ %

1 Sinalização de obra 5.361,36R$        0,67 R$5.361,36 100,00

2 Retirada de telhamento e proteção 12.853,50R$      1,60 R$12.853,50 100,00

3 Cimbramento 22.025,00R$      2,74 R$11.012,50 50,00 R$11.012,50 50,00

4 Estrutura em aço 445.290,67R$    55,35 R$111.322,67 25,00 111.322,67R$    25,00 222.645,34R$    50,00

5 Telhamento metálico comum 272.078,40R$    33,82 R$136.039,20 50,00 R$68.019,60 25,00 68.019,60R$      25,00

6 Pintura em superficie metalica, inclusive preparo 46.896,86R$      5,83 R$23.448,43 50,00 11.724,21R$      25,00 11.724,21R$      25,00

TOTAL 804.505,79R$   100,00

165.266,56R$    20,54 213.803,20R$    26,58 191.066,48R$    23,75 234.369,55R$    29,13

165.266,56R$    20,54 379.069,76R$    47,12 570.136,24R$    70,87 804.505,79R$    100,00

Complexo Educacional, Cultural e Esportivo “GETÚLIO DORNELLES VARGAS”.
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