
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E GUIAS E SARJETAS EM RUAS DO MUNICIPIO DE 
ANGATUBA

Item Descrição Valor Total Peso

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Mês 1

Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo 

1 RUA JULIO DOS SANTOS 184.226,36R$        61,03% 100% 184.226,36R$        
2 TRECHO DA RUA ANTONIO SARDELA 117.611,89R$        38,97% 100% 117.611,89R$        

TOTAL 301.838,25R$        100,00% 100,00% 301.838,25R$        
TOTAL ACUMULADO 100,00% 301.838,25R$        

CREA. 0600881023

ANGATUBA, 20 DE OUTUBRO DE 2022

HENRIQUE JOSE ALCIATI
ENG. CIVIL


