
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RUAS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

Item Descrição Valor Total Peso
1 TRECHO DA RUA RUBENS BERTOLAI 239.496,29R$        10,12% 100% 239.496,29R$        
2 TRECHO DA RUA ANA JANUARIA 127.001,54R$        5,37% 100% 127.001,54R$        
3 TRECHO DA RUA FELIZARDA VIEIRA DE MORAES 127.555,10R$        5,39% 100% 127.555,10R$        
4 RUA DO BOSQUE 187.050,67R$        7,90% 100% 187.050,67R$        

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS IDA NERY CLIMENI E IRMÃOS PRADO 90.642,75R$           3,83% 100% 90.642,75R$           

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Mês 1 Mês 2

Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS IDA NERY CLIMENI E IRMÃOS PRADO 90.642,75R$           3,83% 100% 90.642,75R$           
6 TRECHO DA RUA IDA NERY CLIMENI 102.600,28R$        4,34% 100% 102.600,28R$        
7 TRECHO DA RUA IRMÃOS PRADO 95.877,42R$           4,05% 100% 95.877,42R$           
8 TRAVESSA MARIA JOAQUINA DOS SANTOS 55.707,52R$           2,35% 100% 55.707,52R$           
9 TRECHO DA RUA AURELIO BLEZINS 1.340.705,21R$     56,65% 0% -R$                      100% 1.340.705,21R$      

TOTAL 2.366.636,78R$     100,00% 43,35% 1.025.931,57R$     56,65% 1.340.705,21R$      
TOTAL ACUMULADO 43,35% 1.025.931,57R$     100,00% 2.366.636,78R$      

CREA. 0600881023

ANGATUBA, 20 DE OUTUBRO DE 2022

HENRIQUE JOSE ALCIATI
ENG. CIVIL


