
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 186.526,49R$          11,11 R$93.263,25 5,56 R$93.263,25 5,56

PRAÇA

2.1 PISOS E CANTEIROS 438.947,06R$          26,14 R$87.789,41 5,23 R$87.789,41 5,23 R$87.789,41 5,23 R$87.789,41 5,23 R$87.789,41 5,23

2.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS 106.095,47R$          6,32 R$21.219,09 1,26 R$21.219,09 1,26 R$21.219,09 1,26 R$21.219,09 1,26 R$21.219,09 1,26

2.3 ILUMINAÇÃO 133.745,73R$          7,96 R$66.872,87 3,98 R$66.872,87 3,98

CORETO

3.1 FUNDAÇÕES E SUPRAESTRUTURA 96.996,99R$            5,78 R$96.996,99 5,78

3.2 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 97.356,26R$            5,80 R$48.678,13 2,90 R$48.678,13 2,90

3.3
REVESTIMENTO EM MASSA OU 

FUNDIDO NO LOCAL
76.424,99R$            4,55 R$25.475,00 1,52 R$25.475,00 1,52 R$25.475,00 1,52

3.4 ESQUADRIA EM FERRO 30.342,00R$            1,81 R$15.171,00 0,91 R$15.171,00 0,91

3.5
ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO 

EM ALUMÍNIO
18.262,86R$            1,09 R$9.131,43 0,55 R$9.131,43 0,55

3.6
LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-

FABRICADOS
174.529,77R$          10,39 174.529,77R$       10,39

3.7 PINTURA 29.934,59R$            1,78 R$29.934,59 1,78

3.8 COBERTURA EM TELHA METÁLICA 162.353,18R$          9,67 R$40.588,30 2,42 R$40.588,30 2,42 R$40.588,30 2,42 R$40.588,30 2,42

3.9 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS 25.808,32R$            1,54 R$12.904,16 0,77 R$12.904,16 0,77

3.10  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 51.005,95R$            3,04 R$25.502,98 1,52 R$25.502,98 1,52

3.11  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 23.458,99R$            1,40 R$11.729,50 0,70 R$11.729,50 0,70

3.12 LIMPEZA DE OBRA 27.625,25R$            1,64 R$27.625,25 1,64

1.679.413,90R$      100,00

R$93.263,25 5,56 190.260,24R$      11,34 157.686,63R$      9,39 223.749,93R$      13,33 236.606,71R$      14,11 490.913,51R$       29,25 229.373,83R$       13,66 57.559,84R$         3,42

R$93.263,25 5,56 R$283.523,49 16,90 R$441.210,12 26,29 R$ 664.960,05 39,62 R$ 901.566,76 53,73 R$ 1.392.480,27 82,98 R$ 1.621.854,10 96,64 R$ 1.679.413,90 100,00

VAL. TOTAL PESO %
MÊS 01 MÊS 07 MÊS 08

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Total Simples

Total Acumulado

MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

TOTAL

Obra: Revitalização da Praça Monsenhor Ribeiro

Endereço: Rua Espirito Santo 

Município: Angatuba - Estado de São Paulo

ITEM DESCRIÇAO

 e-mail : engenharia@angatuba.sp.gov.br               
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HENRIQUE JOSÉ ALCIATI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA- 060088102.3

Rua João Lopes Filho, nº. 120 - Centro, telefax (15)325595--00, Angatuba - SP - CEP 18240-000  -

mailto:engenharia@angatuba.sp.gov.br

