
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.359,56 4,97 R$18.359,56 4,97

2 FUNDAÇÕES E SUPRAESTRUTURA 56.258,57 15,24 R$28.129,29 7,62 R$28.129,29 7,62

3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 61.444,42 16,64 R$20.481,47 5,55 R$20.481,47 5,55 R$20.481,47 5,55

4 CASA DE MÁQUINAS 29.889,26 8,09 R$9.963,09 2,70 R$9.963,09 2,698223 R$9.963,09 2,7

5  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 143.765,48 38,93 R$47.921,83 13 R$47.921,83 12,98 R$47.921,83 13

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 53.274,54 14,43 R$26.637,27 7,213958 R$26.637,27 7,21

7 LIMPEZA DE OBRA 6.254,41 1,69 R$6.254,41 1,69

369.246,24 100,00

R$46.488,85 12,59 R$48.610,76 13,16 R$78.366,39 21,22 R$84.522,18 22,89 R$84.522,18 22,89 R$26.735,88 7,24

R$46.488,85 12,59 R$95.099,61 25,76 R$173.466,00 46,98 R$ 257.988,18 69,87 R$ 342.510,36 92,76 R$ 369.246,24 100,00

Total Simples

Total Acumulado

ANGATUBA, 26 DE JANEIRO DE 2023

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA- 060088102.3

Rua João Lopes Filho, nº. 120 - Centro, telefax (15)325595--00, Angatuba - SP - CEP 18240-000  -

 e-mail : engenharia@angatuba.sp.gov.br               

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Fonte Luminosa na Praça Monsenhor Ribeiro

Endereço: Rua Espírito Santo 

Município: Angatuba - Estado de São Paulo

ITEM DESCRIÇAO VAL. TOTAL PESO %
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06


