
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

OBJETO: Ampliação do ESF do bairro Guarei Velho

END.:  Guarei Velho

    

Item Descrição Valor Total Peso

1 SINALIZAÇÃO DE OBRA 6.804,06R$          3,06% 100% 6.804,06R$        

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 908,25R$             0,41% 100% 908,25R$           

3 FUNDAÇÃO 18.474,39R$        8,31% 100% 18.474,39R$      

4 ESTRUTURA 21.848,29R$        9,82% 0% -R$                100% 21.848,29R$         

5 ALVENARIA  50.043,07R$        22,50% 0% -R$                30% 15.012,92R$         70% 35.030,15R$         

6 COBERTURA 16.894,66R$        7,60% 0% -R$                0% -R$                   50% 8.447,33R$           50% 8.447,33R$           

7 ESQUADRIAS 25.502,42R$        11,47% 0% -R$                0% -R$                   0% -R$                   100% 25.502,42R$         

8 PISO 42.877,04R$        19,28% 0% -R$                0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   100% 42.877,04R$         

9 HIDRAULICA 5.398,13R$          2,43% 0% -R$                0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   100% 5.398,13R$           

10 ESGOTO 8.698,31R$          3,91% 0% -R$                0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   100% 8.698,31R$           

11 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS 10.628,70R$        4,78% 0% -R$                0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   100% 10.628,70R$         

12 ELÉTRICA 10.836,96R$        4,87% 0% -R$                0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   100% 10.836,96R$         

13 LIMPEZA 3.490,00R$          1,57% 0% -R$                0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   100% 3.490,00R$           

TOTAL 222.404,28R$      100,00% 11,77% 26.186,70R$      16,57% 36.861,21R$         19,55% 43.477,48R$         15,26% 33.949,75R$         36,84% 81.929,14R$         

TOTAL ACUMULADO 11,77% 26.186,70R$      28,35% 63.047,91R$         47,90% 106.525,39R$       63,16% 140.475,14R$       100,00% 222.404,28R$       
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