
Item Descrição Valor Total Peso
1 RUA ESTHER FRATIS DE MEIRA (TRECHO 1) 351.788,22R$         36,82% 100% 351.788,22R$       
2 RUA ESTHER FRATIS DE MEIRA (TRECHO 2) 276.864,93R$         28,98% 100% 276.864,93R$       
3 RUA PEDRO EUZEBIO (TRECHO 1) 142.572,56R$         14,92% 100% 142.572,56R$       
4 RUA PEDRO EUZEBIO (TRECHO 2) 184.247,61R$         19,28% 100% 184.247,61R$       

OBJETO: RECAPEAMENTO EM RUAS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Mês 1

Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo 

TOTAL 955.473,32R$         100,00% 100,00% 955.473,32R$       
TOTAL ACUMULADO 100,00% 955.473,32R$       

HENRIQUE JOSE ALCIATI
ENG. CIVIL

CREA. 0600881023

ANGATUBA, 20 DE OUTUBRO DE 2022


