



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

END.: RUAS JOSÉ SEABRA DA SILVA E MARIO DE LIMA, RESIDENCIAL VITAL ROLIM ROSA - ANGATUBA, ESTADO DE SÃO PAULO

VISÃO DAS FRENTES DE OBRA POR EVENTO

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Serviços Preliminares		1	Serviços Preliminares	1
2	Fundação		2	Casa 01	1
			3	Casa 02	1
			4	Casa 03	1
			5	Casa 04	1
			6	Casa 05	1
			7	Casa 06	1
			8	Casa 07	1
			9	Casa 08	1
			10	Casa 09	1
			11	Casa 10	1
			12	Casa 11	1
			13	Casa 12	1
			14	Casa 13	1
			15	Casa 14	1
			16	Casa 15	1
			17	Casa 16	1
			18	Casa 17	1
			19	Casa 18	1
			20	Casa 19	1
			21	Casa 20	1
			22	Casa 21	1
			23	Casa 22	1
			24	Casa 23	1
			25	Casa 24	1
			26	Casa 25	1
3	Superestrutura		2	Casa 01	3
			3	Casa 02	3
			4	Casa 03	3
			5	Casa 04	3
			6	Casa 05	3
			7	Casa 06	3
			8	Casa 07	3
			9	Casa 08	3
			10	Casa 09	3
			11	Casa 10	3
			12	Casa 11	3
			13	Casa 12	3
			14	Casa 13	3
			15	Casa 14	3
			16	Casa 15	3
			17	Casa 16	3
			18	Casa 17	3
			19	Casa 18	3
			20	Casa 19	3
			21	Casa 20	3
			22	Casa 21	3
			23	Casa 22	3
			24	Casa 23	3
			25	Casa 24	3
			26	Casa 25	3
			2	Casa 01	3
			3	Casa 02	3
			4	Casa 03	3
			5	Casa 04	3
			6	Casa 05	3

4	Alvenaria de Vedação		7	Casa 06	3
			8	Casa 07	3
			9	Casa 08	3
			10	Casa 09	3
			11	Casa 10	3
			12	Casa 11	3
			13	Casa 12	3
			14	Casa 13	3
			15	Casa 14	3
			16	Casa 15	3
			17	Casa 16	3
			18	Casa 17	3
			19	Casa 18	3
			20	Casa 19	3
			21	Casa 20	3
			22	Casa 21	3
			23	Casa 22	3
			24	Casa 23	3
			25	Casa 24	3
			26	Casa 25	3
5	Revestimento paredes				
			2	Casa 01	4
			3	Casa 02	4
			4	Casa 03	4
			5	Casa 04	4
			6	Casa 05	4
			7	Casa 06	4
			8	Casa 07	4
			9	Casa 08	4
			10	Casa 09	4
			11	Casa 10	4
			12	Casa 11	4
			13	Casa 12	4
			14	Casa 13	4
			15	Casa 14	4
			16	Casa 15	4
			17	Casa 16	4
			18	Casa 17	4
			19	Casa 18	4
			20	Casa 19	4
6	Revestimento Cerâmico Paredes		21	Casa 20	4
			22	Casa 21	4
			23	Casa 22	4
			24	Casa 23	4
			25	Casa 24	4
			26	Casa 25	4
			2	Casa 01	5
			3	Casa 02	5
			4	Casa 03	5
			5	Casa 04	5
			6	Casa 05	5
			7	Casa 06	5
			8	Casa 07	5
			9	Casa 08	5
			10	Casa 09	5
			11	Casa 10	5
			12	Casa 11	5
			13	Casa 12	5
			14	Casa 13	5
			15	Casa 14	5
			16	Casa 15	5
			17	Casa 16	5
			18	Casa 17	5
			19	Casa 18	5
			20	Casa 19	5
			21	Casa 20	5
			22	Casa 21	5
			23	Casa 22	5
			24	Casa 23	5
			25	Casa 24	5
			26	Casa 25	5

7	Esquadrias de Madeira		2	Casa 01	5
			3	Casa 02	5
			4	Casa 03	5
			5	Casa 04	5
			6	Casa 05	5
			7	Casa 06	5
			8	Casa 07	5
			9	Casa 08	5
			10	Casa 09	5
			11	Casa 10	5
			12	Casa 11	5
			13	Casa 12	5
			14	Casa 13	5
			15	Casa 14	5
			16	Casa 15	5
			17	Casa 16	5
			18	Casa 17	5
			19	Casa 18	5
			20	Casa 19	5
			21	Casa 20	5
			22	Casa 21	5
			23	Casa 22	5
			24	Casa 23	5
			25	Casa 24	5
			26	Casa 25	5
8	Esquadrias de Alumínio com vidro		2	Casa 01	5
			3	Casa 02	5
			4	Casa 03	5
			5	Casa 04	5
			6	Casa 05	5
			7	Casa 06	5
			8	Casa 07	5
			9	Casa 08	5
			10	Casa 09	5
			11	Casa 10	5
			12	Casa 11	5
			13	Casa 12	5
			14	Casa 13	5
			15	Casa 14	5
			16	Casa 15	5
			17	Casa 16	5
			18	Casa 17	5
			19	Casa 18	5
			20	Casa 19	5
			21	Casa 20	5
			22	Casa 21	5
			23	Casa 22	5
			24	Casa 23	5
			25	Casa 24	5
			26	Casa 25	5
9	Cobertura		2	Casa 01	4
			3	Casa 02	4
			4	Casa 03	4
			5	Casa 04	4
			6	Casa 05	4
			7	Casa 06	4
			8	Casa 07	4
			9	Casa 08	4
			10	Casa 09	4
			11	Casa 10	4
			12	Casa 11	4
			13	Casa 12	4
			14	Casa 13	4
			15	Casa 14	4
			16	Casa 15	4
			17	Casa 16	4
			18	Casa 17	4
			19	Casa 18	4
			20	Casa 19	4
			21	Casa 20	4
			22	Casa 21	4

			23	Casa 22	4
			24	Casa 23	4
			25	Casa 24	4
			26	Casa 25	4
10	Forro		2	Casa 01	6
			3	Casa 02	6
			4	Casa 03	6
			5	Casa 04	6
			6	Casa 05	6
			7	Casa 06	6
			8	Casa 07	6
			9	Casa 08	6
			10	Casa 09	6
			11	Casa 10	6
			12	Casa 11	6
			13	Casa 12	6
			14	Casa 13	6
			15	Casa 14	6
			16	Casa 15	6
			17	Casa 16	6
			18	Casa 17	6
			19	Casa 18	6
			20	Casa 19	6
			21	Casa 20	6
			22	Casa 21	6
			23	Casa 22	6
			24	Casa 23	6
			25	Casa 24	6
			26	Casa 25	6
11	Contrapiso		2	Casa 01	4
			3	Casa 02	4
			4	Casa 03	4
			5	Casa 04	4
			6	Casa 05	4
			7	Casa 06	4
			8	Casa 07	4
			9	Casa 08	4
			10	Casa 09	4
			11	Casa 10	4
			12	Casa 11	4
			13	Casa 12	4
			14	Casa 13	4
			15	Casa 14	4
			16	Casa 15	4
			17	Casa 16	4
			18	Casa 17	4
			19	Casa 18	4
			20	Casa 19	4
			21	Casa 20	4
			22	Casa 21	4
			23	Casa 22	4
			24	Casa 23	4
			25	Casa 24	4
			26	Casa 25	4
12	Piso Cerâmico		2	Casa 01	5
			3	Casa 02	5
			4	Casa 03	5
			5	Casa 04	5
			6	Casa 05	5
			7	Casa 06	5
			8	Casa 07	5
			9	Casa 08	5
			10	Casa 09	5
			11	Casa 10	5
			12	Casa 11	5
			13	Casa 12	5
			14	Casa 13	5
			15	Casa 14	5
			16	Casa 15	5
			17	Casa 16	5

			18	Casa 17	5
			19	Casa 18	5
			20	Casa 19	5
			21	Casa 20	5
			22	Casa 21	5
			23	Casa 22	5
			24	Casa 23	5
			25	Casa 24	5
			26	Casa 25	5
13	Pintura				
			2	Casa 01	6
			3	Casa 02	6
			4	Casa 03	6
			5	Casa 04	6
			6	Casa 05	6
			7	Casa 06	6
			8	Casa 07	6
			9	Casa 08	6
			10	Casa 09	6
			11	Casa 10	6
			12	Casa 11	6
			13	Casa 12	6
			14	Casa 13	6
			15	Casa 14	6
			16	Casa 15	6
			17	Casa 16	6
			18	Casa 17	6
			19	Casa 18	6
			20	Casa 19	6
			21	Casa 20	6
			22	Casa 21	6
			23	Casa 22	6
			24	Casa 23	6
			25	Casa 24	6
			26	Casa 25	6
14	Aparelhos Hidrossanitários, metais e bancadas				
			2	Casa 01	6
			3	Casa 02	6
			4	Casa 03	6
			5	Casa 04	6
			6	Casa 05	6
			7	Casa 06	6
			8	Casa 07	6
			9	Casa 08	6
			10	Casa 09	6
			11	Casa 10	6
			12	Casa 11	6
			13	Casa 12	6
			14	Casa 13	6
			15	Casa 14	6
			16	Casa 15	6
			17	Casa 16	6
			18	Casa 17	6
			19	Casa 18	6
			20	Casa 19	6
			21	Casa 20	6
			22	Casa 21	6
			23	Casa 22	6
			24	Casa 23	6
			25	Casa 24	6
			26	Casa 25	6
			2	Casa 01	5
			3	Casa 02	5
			4	Casa 03	5
			5	Casa 04	5
			6	Casa 05	5
			7	Casa 06	5
			8	Casa 07	5
			9	Casa 08	5
			10	Casa 09	5
			11	Casa 10	5
			12	Casa 11	5

15	Instalações Hidrossanitárias (água)		13	Casa 12	5
			14	Casa 13	5
			15	Casa 14	5
			16	Casa 15	5
			17	Casa 16	5
			18	Casa 17	5
			19	Casa 18	5
			20	Casa 19	5
			21	Casa 20	5
			22	Casa 21	5
			23	Casa 22	5
			24	Casa 23	5
			25	Casa 24	5
			26	Casa 25	5
16	Instalações Hidrossanitárias (Esgoto)				
			2	Casa 01	5
			3	Casa 02	5
			4	Casa 03	5
			5	Casa 04	5
			6	Casa 05	5
			7	Casa 06	5
			8	Casa 07	5
			9	Casa 08	5
			10	Casa 09	5
			11	Casa 10	5
			12	Casa 11	5
			13	Casa 12	5
			14	Casa 13	5
			15	Casa 14	5
			16	Casa 15	5
			17	Casa 16	5
			18	Casa 17	5
			19	Casa 18	5
			20	Casa 19	5
			21	Casa 20	5
			22	Casa 21	5
			23	Casa 22	5
			24	Casa 23	5
			25	Casa 24	5
			26	Casa 25	5
17	Padrão de Energia				
			2	Casa 01	1
			3	Casa 02	1
			4	Casa 03	1
			5	Casa 04	1
			6	Casa 05	1
			7	Casa 06	1
			8	Casa 07	1
			9	Casa 08	1
			10	Casa 09	1
			11	Casa 10	1
			12	Casa 11	1
			13	Casa 12	1
			14	Casa 13	1
			15	Casa 14	1
			16	Casa 15	1
			17	Casa 16	1
			18	Casa 17	1
			19	Casa 18	1
			20	Casa 19	1
			21	Casa 20	1
			22	Casa 21	1
			23	Casa 22	1
			24	Casa 23	1
			25	Casa 24	1
			26	Casa 25	1
			2	Casa 01	4
			3	Casa 02	4
			4	Casa 03	4
			5	Casa 04	4
			6	Casa 05	4
			7	Casa 06	4

18	Elétrica (Infraestrutura)		8	Casa 07	4
			9	Casa 08	4
			10	Casa 09	4
			11	Casa 10	4
			12	Casa 11	4
			13	Casa 12	4
			14	Casa 13	4
			15	Casa 14	4
			16	Casa 15	4
			17	Casa 16	4
			18	Casa 17	4
			19	Casa 18	4
			20	Casa 19	4
			21	Casa 20	4
			22	Casa 21	4
			23	Casa 22	4
			24	Casa 23	4
			25	Casa 24	4
			26	Casa 25	4
19	Elétrica				
			2	Casa 01	6
			3	Casa 02	6
			4	Casa 03	6
			5	Casa 04	6
			6	Casa 05	6
			7	Casa 06	6
			8	Casa 07	6
			9	Casa 08	6
			10	Casa 09	6
			11	Casa 10	6
			12	Casa 11	6
			13	Casa 12	6
			14	Casa 13	6
			15	Casa 14	6
			16	Casa 15	6
			17	Casa 16	6
			18	Casa 17	6
			19	Casa 18	6
			20	Casa 19	6
			21	Casa 20	6
			22	Casa 21	6
			23	Casa 22	6
			24	Casa 23	6
			25	Casa 24	6
			26	Casa 25	6
20	Limpeza e Arremate				
			2	Casa 01	6
			3	Casa 02	6
			4	Casa 03	6
			5	Casa 04	6
			6	Casa 05	6
			7	Casa 06	6
			8	Casa 07	6
			9	Casa 08	6
			10	Casa 09	6
			11	Casa 10	6
			12	Casa 11	6
			13	Casa 12	6
			14	Casa 13	6
			15	Casa 14	6
			16	Casa 15	6
			17	Casa 16	6
			18	Casa 17	6
			19	Casa 18	6
			20	Casa 19	6
			21	Casa 20	6
			22	Casa 21	6
			23	Casa 22	6
			24	Casa 23	6
			25	Casa 24	6
			26	Casa 25	6

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

N° do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	18,17%	R\$ 648.558,44	18,17%	R\$ 648.558,44
3	20,74%	R\$ 740.179,75	38,91%	R\$ 1.388.738,19
4	31,78%	R\$ 1.134.024,75	70,69%	R\$ 2.522.762,94
5	16,83%	R\$ 600.736,63	87,53%	R\$ 3.123.499,57
6	12,47%	R\$ 445.178,97	100,00%	R\$ 3.568.678,54

Prefeitura do Município de Angatuba | SP, 23 de setembro de 2025.

GUILHERME YUKIO NUMATA
Engenheiro Civil - CREA/SP: 5071136637
Matrícula nº 4028

ADRIEL CRISTIANO MOMBERG
Secretário Municipal de Habitação Obras e Serviços Públicos
Matrícula nº 3870