



## Prefeitura do Município de Angatuba Estado de São Paulo

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL.: RUAS ANA JANURIA, GABRIEL FERREIRA VAZ, FRANCISCO XAVIER MACHADO, EVANDRO TADASHI KOCHI, ANTONIO SARDELA, MARCILIO FONSECA DE SOUZA, BRASÍLIO CORREA, ANTONIO FERREIRA FOGAÇA, MARIA AUGUSTA DOS PASSOS, MARIA DE JESUS DOS SANTOS E TRAVESSA ANTÔNIO FERREIRA FOGAÇA, DISTRITO DO BOM RETIRO, ANGATUBA-SP.

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor Total	Peso	Mês 1		Mês 2	
1	SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 3.508,38	0,68%	100%	R\$ 3.508,38		
2	RECAPEAMENTO	R\$ 477.779,95	93,13%	50%	R\$ 238.889,98	50%	R\$ 238.889,98
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 31.735,85	6,19%	0%	R\$ -	100%	R\$ 31.735,85
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 513.024,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>47,25%</b>	<b>R\$ 242.398,36</b>	<b>52,75%</b>	<b>R\$ 270.625,83</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>47,25%</b>	<b>R\$ 242.398,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 513.024,18</b>

ANGATUBA, 18 DE DEZEMBRO 2025.

**HENRIQUE JOSE ALCIATI**  
Engenheiro Civil  
CREA. 0600881023