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APRESENTAÇÃO 

 

Este Anexo II consolida todas as informações disponíveis, que deram suporte à 

formulação do Plano de Investimentos contratuais para o Município de Angatuba, 

no período de 2017 a 2046. 

O Plano de Investimentos ora apresentado foi elaborado, no sentido de associar as 

ações técnicas de engenharia às metas contratuais estabelecidas no Anexo I – 

Plano de Metas dentro de pressupostos de atendimento à legislação, de 

razoabilidade de execução e de integração de esforços das partes. 

Os investimentos possuem caráter indicativo e poderão sofrer antecipações ou 

postergações em função de diversos aspectos como, mudanças tecnológicas, 

ganhos de eficiência, contratações por valores diversos dos previstos, 

detalhamento de projetos técnicos, crescimento populacional, demandas diversas 

daquelas inicialmente previstas, dentre outros.  

Este registro de critérios, hipóteses e propostas resultantes respaldarão revisões 

contratuais periódicas ou extraordinárias deste Plano de Investimentos que 

ocorrerão ao longo do período de 30 anos, compatibilizadas com o Anexo I e, 

baseadas nas revisões ordinárias quadrienais ou extraordinárias dos planos 

municipal e estadual para os serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Angatuba. 
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1. DESCRIÇÃO DO MUNICÍPIO 
 

Fundada em 11 de março de 1872, Angatuba passou a ter esse nome em 1908. A 
plantação de algodão e a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana até 
Itapetininga motivaram a formação de inúmeras fazendas na região e foi desta 

mobilização agrícola que nasceu o povoado que se transformou em Angatuba. 
Sobre o significado de seu nome há controvérsias, pois existe argumento que o 

traduza do tupi-guarani para “mansão dos Espíritos” e outro para “fruto doce”. 
Ainda na sua história política, a Comarca de Angatuba foi criada pela lei 5.285, de 
18 de fevereiro de 1959. Foi instalada em 29 de maio de 1966. Atualmente conta 

com uma população de 23.225 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 
2009, e tem uma área territorial de 1.029 km2. 

Do ponto de vista econômico é de vocação agropecuária e conta com unidades de 

duas grandes empresas, a Klabin SA e a Polenghi Indústrias Alimentícias LTDA. De 
restante possui comércio atuante e vem se destacando no ramo de confecção de 

roupas. A cidade, em termos da projeção além de suas fronteiras, tem se 
destacado no cuidado com seu meio ambiente, valendo lembrar que possui um 
aterro sanitário, cujo, nos últimos anos, vem obtendo nota máxima da Cetesb, algo 

que valeu matérias especiais na grande imprensa. Neste aspecto também tem se 
destacado pela sua coleta seletiva do lixo reciclável. 

Na educação, segundo o IBGE, em 2008, no ensino fundamental matricularam 

3.164 alunos, destes 1.001, na escola pública estadual; no ensino médio, 805 
matrículas, destes 734 na escola pública estadual. No ensino pré-escolar, 833 
matriculados. A Educação Municipal tem destaque no cenário nacional através do 

Ideb – com a aplicação da Prova Brasil. Nessa avaliação a rede municipal obteve a 
nota 5,6 – para os alunos do 1º ao 4º ano – e a nota 5,3 – para os alunos do 4º ao 

9º ano. 

Angatuba é uma cidade que busca a melhoria da qualidade de vida de seus 
habitantes, priorizando a saúde, a educação, a geração de empregos e o lazer aos 

seus munícipes. 

LOCALIZAÇÃO 

 
Angatuba pertence a região sudoeste do Estado, localiza-se às margens da rodovia 
Raposo Tavares; dista 50 quilômetros de Itapetininga e 215 quilômetros de São 

Paulo, num trajeto que pode ser feito em 2h51 minutos. 
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O município se encontra na bacia do Alto Paranapanema e está inserido na 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI 14 –na  Bacia 

Hidrográfica do Alto Paranapanema com áreas nas sub-bacias Rio Guareí, Jacu, 

Santo Inácio e Paranapanema. O município de Angatuba faz divisa com os 

seguintes municípios: Itatinga, Bofete, Guareí, Itapetininga, Campina do Monte 

Alegre, Burí e Paranapanema. Figura 1. 

 

Figura 1 – Localização do município de Angatuba 

 

 

Segundo o estudo do SEADE “Projeção da População e dos Domicílios para os 

municípios do Estado de São Paulo: 2010-2050”, as estimativas para o município, 

em 2016, foram: 

 População Domicílios 

Total 23.698 9.864 

Urbano 17.490 6.573 

 

O município de Angatuba conta com sistema público de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário operado pela SABESP na área atendível delimitada no Anexo 

I.  
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2. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO 

 

2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

A captação de água do sistema sede é feita em dois pontos do Ribeirão da 

Cachoeira, utilizando-se dois sistemas, sendo um principal, por meio de tomada 

d’água na barragem de nível e de regularização do ribeirão da cachoeira, com 

adução, por gravidade, até a estação elevatória EEAB-1; no segundo ponto de 

captação a tomada d´água é feita num poço de sucção (poço tipo amazonas) 

instalado no manancial, que recalca a água bruta, por meio da EEAB-2, também 

para a EEAB 1. 

As principais características e capacidades dos sistemas de água são apresentadas 

nos Quadros 1 a 4 abaixo: 

Quadro 1 – Principais Informações Operacionais do Município  

  UNIDADE QUANTIDADES 

Número de Economias Totais un. 7.545 

Número de Economias Residenciais un. 6.764 

Número de Ligações Totais un. 7.448 

Extensão de Rede  Km 147 

Extensão de Adutoras Km 11 

 

Quadro 2 – Sistemas de Abastecimento de Água 

DENOMINAÇÃO ECON TOTAL (un) LIGAÇÃO TOTAL (un) 

Sede 5.925 5.828 

Bom Retiro/Capinzinho/Churrascão 776 776 

Figueira/Diogos/Ribeiro/S.M.Barreiro 215 215 

Arealzinho/Guareí Velho/Machadinho 408 408 

Batista/Faxinal/Ribeirão Grande 221 221 

TOTAL 7.545 7.448 

 

Quadro 3 – Capacidade de Produção Existente  

DENOMINAÇÃO 
UNIDADES DE 

PRODUÇÃO 
CAPAC. NOMINAL 

Sede ETA 50,00 

Bairro Bom Retiro/ Pateo Velho PPS01 (*) 4,08 

Bairro Machadinho PPS01 (*) 2,89 

Bairro Guareí Velho/Diogos/Matão/Ribeiro PPS (*) 2,89 

Bairros Faxinal/ Arealzinho/ Capinzinho/ 

Campina do Bom Retiro/ Churrascão/ 
Ribeirão Grande/ São Miguel do Barreiro 

PPS03 (*) 
6,37 

Total (L/s) 66,23 
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Quadro 4 – Volume de Reservação Existente  

DENOMINAÇÃO UNIDADES DE RESERVAÇÃO CAPACIDADE 

Sede RAP/RET/RAP-Fibra/RES – Met/RAP - Alv 1.250 

Distrito Bom Retiro RAP fibra 100 

Faxinal-R.Grande-
S.M.Barreiro 

RAP fibra 100 

Guareí Velho REL 50 

Machadinho RAP 50 

Total (m³) 1.550 

 

A figura 2 apresenta o mapa/croqui do sistema de abastecimento de água 

existente. 
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2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de tratamento de esgoto principal do município, localizado na Rodovia SP 

268, constitui-se de uma tratamento preliminar composto de gradeamento e caixa 

de areia, seguido de um tratamento secundário através de duas lagoas anaeróbias, 

seguida de uma lagoa facultativa (sistema australiano)..  

Todo o efluente tratado é lançado às margens do Córrego Ribeirão Grande, 

enquadrado como de Classe 2. 

 

As principais características e capacidades dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

são apresentadas nos Quadros 5 a 7 a seguir: 

Quadro 5 – Informações Operacionais do Município 

  UNIDADE QUANTIDADES 

Número de Economias Totais un. 6.143 

Número de Economias Residenciais un. 5.466 

Número de Ligações Totais un. 6.053 

Extensão de Rede de Esgoto km 59 

Extensão de coletores, interceptor e emissário km 6 

 

Quadro 6 –Sistemas de Esgotamento Sanitário 

DENOMINAÇÃO ECON TOTAL (un) LIGAÇÃO TOTAL (un) 

Sede 5.549 5.459 

Distrito Bom Retiro 594 594 

TOTAL 6.143 6.053 

Quadro 7 - Capacidade de Tratamento de Esgoto Instalada  

DENOMINAÇÃO UNIDADES DE PRODUÇÃO 
CAPAC. NOMINAL 

(L/s) 

Sede ETE Sistema Australiano 46,20 

Boa Vista Lagoa Facultativa 0,70 

Distrito do Bom Retiro Tanque Aeração e Tanque Facultativo 3,00 

TOTAL 49,90 

 

A figura 3 apresenta o mapa/croqui do sistema de esgotamento sanitário existente. 
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3. PROJEÇÃO DE DEMANDAS DE ÁGUA E VAZÕES DE ESGOTO 

3.1. Projeção da Demanda de Água 

O estudo de demandas foi desenvolvido tendo como premissa a área atendível com 

sistemas públicos de abastecimento de água, definida no Anexo I. 

A demanda média foi definida como a soma do consumo total com a perda total, 

tendo sido calculada para o total do município, como sendo: 

DEMANDA MÉDIA = CONSUMO TOTAL + PERDAS TOTAIS 

 
A capacidade do sistema de produção é definida para atender a vazão máxima 

diária no horizonte de planejamento e calculada para o total do município, como 

sendo:  

DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA DE ÁGUA = DEMANDA MÉDIA*(K1=1,2) 

 

No Quadro 8 são apresentados os resultados da projeção de Demanda Máxima 

Diária de Água para o município, considerando-se as projeções de população, 

domicílios, metas previstas no Anexo I e evolução das perdas e do consumo medido 

de água.   

Quadro 8 – Projeção da Demanda Máxima Diária de Água 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) DEMANDA MÁX. DIÁRIA = DEMANDA MÉDIA * K1 = 1,2 

 
 

 

A projeção de demanda ora apresentada deverá ser aferida e verificada na 

ocasião das revisões quadrienais dos instrumentos de planejamento, bem como o 

perfil de consumo da população local, utilizando-se como base os histogramas de 

ANO 
Demanda 
Máxima 

(L/s) 
 

ANO 
Demanda 

Máxima(L/s) 
 ANO 

Demanda 
Máxima 

(L/s) 

2017 54  2027 62  2037 68 

2018 55  2028 63  2038 69 

2019 56  2029 63  2039 69 

2020 57  2030 64  2040 70 

2021 58  2031 65  2041 70 

2022 58  2032 65  2042 71 

2023 59  2033 66  2043 71 

2024 60  2034 66  2044 72 

2025 60  2035 67  2045 72 

2026 61  2036 68  2046 72 
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consumo verificados no período, compatibilizadas com as projeções de população e 

de domicílios indicadas no ANEXO I. 

 

3.2. Projeção das Vazões de Esgoto 

A projeção das vazões de esgoto foi desenvolvida com base em algumas 

premissas estabelecidas, como: a área atendível com sistemas públicos de esgotos, 

volumes micromedidos de água e indicadores de coleta e tratamento no ano base, 

projeções de população e domicílios e metas de atendimento previstas no Anexo I 

deste contrato, coeficientes de retorno e de infiltração, entre outros.  

A vazão coletada se compõe de duas parcelas: consumo de água, ao qual é 

aplicado o coeficiente de retorno, e água de infiltração no sistema de coleta de 

esgoto.  

A vazão de esgoto tratada é a vazão média que efetivamente chega à Estação 

de Tratamento de Esgotos – ETE, por meio do sistema de coletores tronco e 

interceptores, e para a qual é definida a capacidades da ETE no horizonte de 

planejamento. É calculada a partir da vazão média coletada e da efetividade e 

eficiência do sistema de afastamento, traduzido para efeito de cálculo, pelo 

indicador “Índice de Tratamento”. 

No Quadro 9, encontram-se a projeção da vazão média de esgoto tratado para 

o município, conforme critérios indicados acima. 

Quadro 9 – Projeção das Vazões Médias Tratadas de Esgoto 

ANO 

Vazão 
Média 

Tratada 
(L/s)   

ANO 

Vazão 
Média 

Tratada 
(L/s) 

 

ANO 

Vazão 
Média 

Tratada 
(L/s) 

2017 29  2027 36  2037 41 

2018 30  2028 37  2038 41 

2019 31  2029 37  2039 41 

2020 33  2030 38  2040 41 

2021 33  2031 38  2041 42 

2022 34  2032 39  2042 42 

2023 34  2033 39  2043 42 

2024 35  2034 39  2044 43 

2025 35  2035 40  2045 43 

2026 36  2036 40  2046 43 
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4. ATENDIMENTO À DEMANDA DE ÁGUA E VAZÕES DE ESGOTO 

4.1. Atendimento à Demanda de Água 

A partir das disponibilidades hídricas dos mananciais explorados, das 

capacidades atuais dos sistemas produtores e da evolução da demanda máxima 

diária, identificou-se o binômio oferta-demanda e, como consequência, as 

necessidades de incremento de manancial, captação e adução de água bruta, 

tratamento, adução e reservação de água tratada. 

Considerando a demanda necessária para o município e a capacidade atual do 

sistema, é necessária a ampliação do Sistema de Água - Sede de 50 L/s para 75 

L/s, contemplando também adequação da Estação de Tratamento de Água. 

4.2. Atendimento à Vazão Tratada de Esgotos 

A partir da capacidade atual dos sistemas de tratamento de esgotos e da 

evolução da vazão tratada, não se identificou a necessidade de ampliação das 

estações de tratamento. 

5. PLANO DE INVESTIMENTOS 

O Plano de Investimentos é uma projeção de caráter indicativo, cujos valores 

podem sofrer alterações para mais ou para menos em função de diversos aspectos 

como, por exemplo, mudanças tecnológicas, ganhos de eficiência, contratações por 

valores diversos dos previstos, detalhamento dos projetos técnicos e crescimento 

populacional e de demanda diversos daqueles inicialmente previstos, entre outros. 

Tal projeção é o resultado da identificação de ações e obras necessárias para os 

sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, tendo como 

objetivo o alcance das metas definidas no Anexo I deste contrato. 

Neste item são apresentados os investimentos previstos para o município de 

Angatuba no período 2017-2046 em água, esgoto e outros.  

Todos os valores apresentados neste Plano de Investimento referem-se à data base 

de dez/2016.  
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5.1. Investimentos em Água 

 Para a composição do Plano de Investimentos, inicialmente foram 

identificadas todas as ações necessárias, visando o atendimento às suas demandas 

no horizonte deste Contrato e o equacionamento dos problemas existentes e 

daqueles previstos nos horizontes de curto e médio prazo.  

Os principais tópicos, critérios e propostas que fundamentaram o Programa de 

Investimentos da Sabesp para o Município de Angatuba ao longo do período de 

2017-2046 são apresentados a seguir: 

 garantia de disponibilização regular e contínua de água tratada à população; 

 garantia da qualidade da água tratada distribuída à população;  

 redução da perda de água tratada no sistema de abastecimento; 

 melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. 

Este Plano de Investimentos tem como principais intervenções previstas para o 

sistema de abastecimento de água do município: 

 remanejamento de AAB; 

 implantação de 01 módulo de 25 l/s na ETA da Sede;  

 Implantação de  EEATs 

 Implantação de reservatórios 

 Execução de redes e ligações de água 

No Quadro 10 são apresentados os valores indicativos dos investimentos para os 

Sistemas de Abastecimento de Água de Angatuba. Todos os investimentos são para 

atendimento exclusivo ao município. 

Quadro 10 - Resumo dos Investimentos no Sistema de Abastecimento de Água(*) 

UNIDADES 2017-2020 2021-2033 2034-2046 TOTAL 

PRODUÇÃO1  
(captação/adução de água 

bruta/tratamento) 498 

1.531 424 2.453 

RESERVAÇÃO1 880   880 

REDE E LIGAÇÕES2 
650 1.885 1.331 3.866 

REDUÇÃO DE PERDAS3 484 1.925 2.335 4.744 

RENOVAÇÃO DE ATIVOS4 
777 1.245 1.446 3.468 

DEMAIS INVESTIMENTOS5 151   151 

TOTAL - ÁGUA 3.470 6.586 5.536 15.592 

(*) Valores em R$ (1000) – Ref. dez/2016; 

(1) Obras e ações para expansão e adequação do sistema;  

(2) Investimentos para expansão e crescimento vegetativo; 

(3) Investimentos para redução de perdas- inclui remanejamento de redes e ligações e, troca de hidrômetros; 

(4) Demais investimentos destinados à expansão e adequação do sistema. 
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5.2. Investimentos em Esgoto 

Para a composição do Plano de Investimentos, inicialmente foram identificadas 

todas as ações relativas aos sistemas de esgotamento sanitário no município, 

visando o atendimento às suas demandas, com base nos cenários futuros de 

crescimento populacional para os próximos 30 anos e o equacionamento dos 

problemas existentes e daqueles previstos nos horizontes de curto e médio prazo, 

conforme metas definidas no Anexo I deste contrato.  

Os principais tópicos, critérios e propostas que fundamentaram o Plano de 

Investimentos da Sabesp para o Município de Angatuba ao longo do período de 

2017-2046 são apresentados a seguir: 

 Expansão da coleta dos esgotos visando à universalização da cobertura na área 

atendível; 

 Ampliação do sistema de afastamento dos esgotos coletados para tratamento;  

 Melhoria da qualidade dos serviços prestados à população; 

 Renovação dos Ativos existentes. 

Este Plano de Investimentos apresenta como principais ações previstas para o 

sistema de esgotos do município: 

 Execução de redes e ligações de esgoto; 

 Implantação de EEE 

 execução de linha de recalque 

 Remanejamento de emissários. 

No Quadro 11 constam os principais investimentos para a ampliação dos sistemas 

de afastamento e tratamento dos esgotos no município. 

Quadro 11 – Resumo dos Investimentos no Sistema de Esgotos(*) 

UNIDADES 
2017-
2020 

2021-

2033 

2034-

2046 
TOTAL 

TRATAMENTO DE ESGOTO1 209 200 309 718 

AFASTAMENTO DOS ESGOTOS1                                               
(EEE, linhas de recalque, coletores e 

outros) 
711 332 179 1.222 

REDE E LIGAÇÕES DE ESGOTO2 
917 2.511 1.757 5.185 

RENOVAÇÃO DE ATIVOS³ 105 387 435 927 

DEMAIS INVESTIMENTOS3 880 - - 880 

TOTAL - ESGOTO 2.822 3.430 2.680 8.932 

 (*) Valores em R$ (1000) – Ref. Dez/2016 

(1) Obras e ações expansão e adequação do sistema de afastamento e tratamento de esgoto;  

(2) Investimentos para expansão e crescimento vegetativo; 

(3) Renovação de Ativos – remanejamento de redes coletoras; 



 

Anexo II - Plano de Investimentos 2017-2046 – Município de Angatuba 15 

(4) Consultorias e Auditorias / Controles Tecnológicos / Televisionamento de Tubulações / Acompanhamento 

Técnico de Obras - ATO / Gerenciamento de Obras e Programas / Desapropriações de Áreas / Taxas e 

Licenciamentos / Estudos e Projetos. 

5.3. Outros Investimentos  

Outros investimentos previstos para o desenvolvimento operacional, bens de uso 

geral e outros destinados à operação dos sistemas são apresentados no Quadro 12, 

a seguir. 

Quadro 12 – Resumo dos Outros Investimentos (*) 

(*) Valores em R$ (1000) – Ref. Dez/2016 

5.4. Total dos Investimentos  

O total de investimentos previstos em água, esgoto e outros para o município 

Angatuba é apresentado no Quadro 13 a seguir: 

Quadro 13 – Resumo dos Investimentos Previstos                                                                                          

(*) Valores em R$ (1000) – Ref. Dez/2016 

  

OUTROS INVESTIMENTOS 2017-2020 2021-2033 2034-2046 TOTAL 

TOTAL GERAL     

ÁGUA, ESGOTO e OUTROS 2017-2020 2021-2033 2034-2046 TOTAL 

Água 3.470 6.586 5.536 15.592 

Esgoto 2.822 3.430 2.680 8.932 

Outros     

TOTAL GERAL 6.292 10.016 8.216 24.524 



 

Anexo II - Plano de Investimentos 2017-2046 – Município de Angatuba 16 

O Fluxo de Investimentos para o período do contrato está apresentado no Quadro 

14. 

Quadro 14 - Fluxo de Investimentos Total (*)   

Ano Água Esgoto Outros TOTAL 

2017 361 236 - 597 

2018 619 240 - 859 

2019 862 405 - 1.267 

2020 1.628 1.940 - 3.568 

2021 377 387 - 764 

2022 382 236 - 619 

2023 390 242 - 631 

2024 395 245 - 640 

2025 417 251 - 668 

2026 382 218 - 600 

2027 553 222 - 775 

2028 394 227 - 620 

2029 398 289 - 687 

2030 1.728 314 - 2.041 

2031 381 398 - 778 

2032 385 200 - 586 

2033 404 202 - 606 

2034 693 203 - 897 

2035 473 317 - 789 

2036 379 177 - 556 

2037 382 179 - 561 

2038 384 379 - 763 

2039 389 242 - 631 

2040 419 268 - 686 

2041 537 154 - 691 

2042 374 154 - 528 

2043 377 156 - 533 

2044 380 157 - 537 

2045 376 149 - 526 

2046 374 144 - 519 

Total 15.592 8.932 - 24.524 

(*) Valores em R$ (1000) – Ref. dez/2016 
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