



## Prefeitura do Município de Angatuba Estado de São Paulo

**OBJETIVO:** Implantação de transposição (ponte) do tipo mista ( aço e concreto)

**LOCAL:** Rua Theodoro José Rodrigues - Município de Angatuba - SP

**DIMENSÕES:** 22,00 m x 5,70 m - Área total: 125,40 m<sup>2</sup>

**EMISSION:** Janeiro de 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO %	VALOR - R\$	MES. 1	MES. 2	MES. 3	MES. 4
1	Canteiro de obras	3,28%	R\$ 29.182,49	100%	R\$ 29.182,49		
2	Projetos	1,14%	R\$ 10.146,44	100%	R\$ 10.146,44		
3	Terraplenagem	1,53%	R\$ 13.617,82	100%	R\$ 13.617,82		
4	Infraestrutura	10,80%	R\$ 96.211,20	25%	R\$ 24.052,80	75%	R\$ 72.158,40
5	Mesoestrutura	10,29%	R\$ 91.695,22	25%	R\$ 22.923,81	50%	R\$ 45.847,61
6	Superestrutura	69,13%	R\$ 615.967,54	15%	R\$ 92.395,13	25%	R\$ 153.991,89
7	Serviços complementares	3,84%	R\$ 34.234,05	0%	R\$ -	0%	R\$ -
	<b>TOTAL ACUMULADO - R\$</b>	100,00%	R\$ 891.054,76	R\$ 192.318,49	R\$ 271.997,90	R\$ 300.109,20	R\$ 126.629,18
				R\$ 192.318,49	R\$ 464.316,38	R\$ 764.425,58	R\$ 891.054,76

Angatuba - SP, 12 de janeiro de 2022.

**CILAS CISTERNA**

Secretário

**HENRIQUE JOSÉ ALCIATI**

Eng. Civil - CREA 0600.88102-3