SECRETARIA DE
g HABITACAO

OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS

ANALISE DE RISCOS

Objeto: Contratagéo de empresa especializada para execugéo de Revitalizacéo da EMEIF “PROFESSORA
MARIA INEZ DOS SANTOS”, com fornecimento de toda mao de obra, materiais, equipamentos, maquinarios

e ferramentas necessarias para sua realizagéo.

ITENS (FASE) AMEAGAS RISCO IDENTIFICADO IMPACTO AGAO DE PREVENGAO
Falta de especificacdes Realizar reunidbes com o0s
Dificuldade - P ¢ técnicos da Secretaria de Obras
Termo de técnicas adequadas dos .- ~ )
o~ na . . Média | e Educacdo para garantir clareza
Referéncia « servicos  de  pintura, g -
elaboracédo . e precisdo na descricdo dos
reforma e materiais . - .
Servigos e materiais necessarios
Revisar o Termo de Referéncia e
Termo de Referéncia 0 orgamento estimativo com
. Fracassona | . . . .
Licitacdo Licitaco incompleto  ou  com Alto apoio  técnico, garantindo
¢ informagdes imprecisas alinhamento com o projeto e
diretrizes do convénio
~ Divergéncia entre o objeto Elaborar o contrato com base na
Inexecugéo ; . . :
Contrato descrito no contrato e no Baixo minuta constante no edital e
Contratual . . :
edital revisar antes da assinatura
Incluir  clausula contratual
, especifica obrigando 0
Descumprimento das .
Execucdo da | Acidente de | normas de seguranga (NR cumprimento l(?as normas  de
Alto seguranga; exigir PPRA, PCMSO
obra trabalho 18, NR 24) pela .
e demais documentos de
contratada o
seguranca antes do inicio da
obra
Estipular prazos realistas, prever
~ Atrasona | Requisicdo de reequilibrio sangbes contratuais e realizar
Execucgéo da ~ N .
obra execucdo | econdmico-financeiro ou Alto acompanhamento frequente dgs
do contrato | ma gestao de cronograma etapas da obra através de equipe
de fiscalizagao
, Monitorar de forma continua a
Descumprimento das ~ . .
E . x OSSR execucdo dos servigos por meio
xecugdo da | Inexecucdo | exigéncias técnicas e de v . .
. ) Alto de fiscais designados e registros
obra Contratual | qualidade previstas no e
fotograficos das etapas
contrato
executadas
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Condicionar os pagamentos a

Servigos o ~ .
- Pagamento indevido por apresentagdo de boletins de
Medicéo e executados . o o :
auséncia de verificagdo Alto medicdo devidamente atestados
Pagamento de forma L « BN .
: técnica da execugéo pela fiscalizacdo técnica
inadequada .
responsavel

Auséncia de termo de Adotar modelo padronizado de
Falhas na Termo de Recebimento

Recebimento , recebimento provisorio e - L . .
entrega final P Médio | Provisorio e checklist técnico

da obra . verificagéo de L .
dos servicos . para aceitagdo dos servigos
conformidade
executados
Planejar o cronograma prevendo
Intempéries  (chuvas ou periodos de menor incidéncia de
Clima Atrasono | umidade) dificultando Baixo chuvas e evitar execucao de
cronograma | servicos de pintura ou servicos sensiveis em dias de
assentamento ceramico condicles climaticas

desfavoraveis

Angatuba/SP, 11 de julho de 2025.

Guilherme Yukio Numata
Engenheiro Civil
CREA 5071136637
Matricula 4028

Aprovo a presente Analise de Riscos:

Adriel Cristiano Momberg
Secretario Municipal de Habitagao, Obras e Servigos Publicos
Matricula n° 3870
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