PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA
OBJETO: CONSTRUGAO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
END.: RUAS JOSE SEABRA DA SILVA E MARIO DE LIMA, RESIDENCIAL VITAL ROLIM ROSA - ANGATUBA, ESTADO DE SAO PAULO

VISAO DAS FRENTES DE OBRA POR EVENTO

N° da Frente N° do Periodo de
N° do Evento Titulo do Evento Frente de Obra Conclusé@o do
de Obra
Evento
1 Servicos Preliminares Servigos
1 Preliminares 1
2 Casa 01 1
3 Casa 02 1
4 Casa 03 1
5 Casa 04 1
6 Casa 05 1
7 Casa 06 1
8 Casa 07 1
9 Casa 08 1
10 Casa 09 1
11 Casa 10 1
12 Casa 11 1
~ 13 Casa 12 1
2 AU T3 Casa 13 7
15 Casa 14 1
16 Casa 15 1
17 Casa 16 1
18 Casa 17 1
19 Casa 18 1
20 Casa 19 1
21 Casa 20 1
22 Casa 21 1
23 Casa 22 1
24 Casa 23 1
25 Casa 24 1
26 Casa 25 1
2 Casa 01 3
3 Casa 02 3
4 Casa 03 3
5 Casa 04 3
6 Casa 05 3
7 Casa 06 3
8 Casa 07 3
9 Casa 08 3
10 Casa 09 3
11 Casa 10 3
12 Casa 11 3
13 Casa 12 3
3 Superestrutura I Casa 13 3
15 Casa 14 3
16 Casa 15 3
17 Casa 16 3
18 Casa 17 3
19 Casa 18 3
20 Casa 19 3
21 Casa 20 3
22 Casa 21 3
23 Casa 22 3
24 Casa 23 3
25 Casa 24 3
26 Casa 25 3
2 Casa 01 3
3 Casa 02 3
4 Casa 03 3
5 Casa 04 3
6 Casa 05 3




7 Casa 06 3
8 Casa 07 3
9 Casa 08 3
10 Casa 09 3
11 Casa 10 3
12 Casa 11 3
. 13 Casa 12 3
Alvenaria de Vedagao 14 Casa 13 3
15 Casa 14 3
16 Casa 15 3
17 Casa 16 3
18 Casa 17 3
19 Casa 18 3
20 Casa 19 3
21 Casa 20 3
22 Casa 21 3
23 Casa 22 3
24 Casa 23 3
25 Casa 24 3
26 Casa 25 3
2 Casa 01 4
3 Casa 02 4
4 Casa 03 4
5 Casa 04 4
6 Casa 05 4
7 Casa 06 4
8 Casa 07 4
9 Casa 08 4
10 Casa 09 4
11 Casa 10 4
12 Casa 11 4
. 13 Casa 12 4
Revestimento paredes 14 Casa 13 4
15 Casa 14 4
16 Casa 15 4
17 Casa 16 4
18 Casa 17 4
19 Casa 18 4
20 Casa 19 4
21 Casa 20 4
22 Casa 21 4
23 Casa 22 4
24 Casa 23 4
25 Casa 24 4
26 Casa 25 4
2 Casa 01 5
3 Casa 02 5
4 Casa 03 5
5 Casa 04 5
6 Casa 05 5
7 Casa 06 5
8 Casa 07 5
9 Casa 08 5
10 Casa 09 5
11 Casa 10 5
12 Casa 11 5
. o 13 Casa 12 5
Revestimento Ceramico Paredes 14 Casa 13 5
15 Casa 14 5
16 Casa 15 5
17 Casa 16 5
18 Casa 17 5
19 Casa 18 5
20 Casa 19 5
21 Casa 20 5
22 Casa 21 5
23 Casa 22 5
24 Casa 23 5
25 Casa 24 5
26 Casa 25 5




2 Casa 01 5
3 Casa 02 5
4 Casa 03 5
5 Casa 04 5
6 Casa 05 5
7 Casa 06 5
8 Casa 07 5
9 Casa 08 5
10 Casa 09 5
11 Casa 10 5
12 Casa 11 5
13 Casa 12 5
Esquadrias de Madeira 14 Casa 13 5
15 Casa 14 5
16 Casa 15 5
17 Casa 16 5
18 Casa 17 5
19 Casa 18 5
20 Casa 19 5
21 Casa 20 5
22 Casa 21 5
23 Casa 22 5
24 Casa 23 5
25 Casa 24 5
26 Casa 25 5
2 Casa 01 5
3 Casa 02 5
4 Casa 03 5
5 Casa 04 5
6 Casa 05 5
7 Casa 06 5
8 Casa 07 5
9 Casa 08 5
10 Casa 09 5
11 Casa 10 5
12 Casa 11 5
13 Casa 12 5
Esquadrias de Aluminio com vidro 14 Casa 13 5
15 Casa 14 5
16 Casa 15 5
17 Casa 16 5
18 Casa 17 5
19 Casa 18 5
20 Casa 19 5
21 Casa 20 5
22 Casa 21 5
23 Casa 22 5
24 Casa 23 5
25 Casa 24 5
26 Casa 25 5
2 Casa 01 4
3 Casa 02 4
4 Casa 03 4
5 Casa 04 4
6 Casa 05 4
7 Casa 06 4
8 Casa 07 4
9 Casa 08 4
10 Casa 09 4
11 Casa 10 4
12 Casa 11 4
13 Casa 12 4
Cobertura 14 Casa 13 4
15 Casa 14 4
16 Casa 15 4
17 Casa 16 4
18 Casa 17 4
19 Casa 18 4
20 Casa 19 4
21 Casa 20 4
22 Casa 21 4




23 Casa 22 4
24 Casa 23 4
25 Casa 24 4
26 Casa 25 4
2 Casa 01 6
3 Casa 02 6
4 Casa 03 6
5 Casa 04 6
6 Casa 05 6
7 Casa 06 6
8 Casa 07 6
9 Casa 08 6
10 Casa 09 6
11 Casa 10 6
12 Casa 11 6
13 Casa 12 6
10 Forro 14 Casa 13 6
15 Casa 14 6
16 Casa 15 6
17 Casa 16 6
18 Casa 17 6
19 Casa 18 6
20 Casa 19 6
21 Casa 20 6
22 Casa 21 6
23 Casa 22 6
24 Casa 23 6
25 Casa 24 6
26 Casa 25 6
2 Casa 01 4
3 Casa 02 4
4 Casa 03 4
5 Casa 04 4
6 Casa 05 4
7 Casa 06 4
8 Casa 07 4
9 Casa 08 4
10 Casa 09 4
11 Casa 10 4
12 Casa 11 4
_ 13 Casa 12 4
11 Contrapiso 14 Casa 13 4
15 Casa 14 4
16 Casa 15 4
17 Casa 16 4
18 Casa 17 4
19 Casa 18 4
20 Casa 19 4
21 Casa 20 4
22 Casa 21 4
23 Casa 22 4
24 Casa 23 4
25 Casa 24 4
26 Casa 25 4
2 Casa 01 5
3 Casa 02 5
4 Casa 03 5
5 Casa 04 5
6 Casa 05 5
7 Casa 06 5
8 Casa 07 5
9 Casa 08 5
10 Casa 09 5
11 Casa 10 5
12 Casa 11 5
_ N 13 Casa 12 5
12 Piso Ceramico 14 Casa 13 S
15 Casa 14 5
16 Casa 15 5
17 Casa 16 5




18 Casa 17 5
19 Casa 18 5
20 Casa 19 5
21 Casa 20 5
22 Casa 21 5
23 Casa 22 5
24 Casa 23 5
25 Casa 24 5
26 Casa 25 5
2 Casa 01 6
3 Casa 02 6
4 Casa 03 6
5 Casa 04 6
6 Casa 05 6
7 Casa 06 6
8 Casa 07 6
9 Casa 08 6
10 Casa 09 6
11 Casa 10 6
12 Casa 11 6
. 13 Casa 12 6
13 Pintura 14 Casa 13 6
15 Casa 14 6
16 Casa 15 6
17 Casa 16 6
18 Casa 17 6
19 Casa 18 6
20 Casa 19 6
21 Casa 20 6
22 Casa 21 6
23 Casa 22 6
24 Casa 23 6
25 Casa 24 6
26 Casa 25 6
2 Casa 01 6
3 Casa 02 6
4 Casa 03 6
5 Casa 04 6
6 Casa 05 6
7 Casa 06 6
8 Casa 07 6
9 Casa 08 6
10 Casa 09 6
11 Casa 10 6
12 Casa 11 6
. . _ 13 Casa 12 6
14 Aparelhos Hidrossanitarios, metais e bancadas 14 Casa 13 6
15 Casa 14 6
16 Casa 15 6
17 Casa 16 6
18 Casa 17 6
19 Casa 18 6
20 Casa 19 6
21 Casa 20 6
22 Casa 21 6
23 Casa 22 6
24 Casa 23 6
25 Casa 24 6
26 Casa 25 6
2 Casa 01 5
3 Casa 02 5
4 Casa 03 5
5 Casa 04 5
6 Casa 05 5
7 Casa 06 5
8 Casa 07 5
9 Casa 08 5
10 Casa 09 5
11 Casa 10 5
12 Casa 11 5




Casa 12

15 Instalagdes Hidrossanitarias (agua) 7 Casa 13 2
15 Casa 14 5
16 Casa 15 5
17 Casa 16 5
18 Casa 17 5
19 Casa 18 5
20 Casa 19 5
21 Casa 20 5
22 Casa 21 5
23 Casa 22 5
24 Casa 23 5
25 Casa 24 5
26 Casa 25 5
2 Casa 01 5
3 Casa 02 5
4 Casa 03 5
5 Casa 04 5
6 Casa 05 5
7 Casa 06 5
8 Casa 07 5
9 Casa 08 5
10 Casa 09 5
11 Casa 10 5
12 Casa 11 5
) o 13 Casa 12 5
16 Instalagdes Hidrossanitarias (Esgoto) T Casa 13 3
15 Casa 14 5
16 Casa 15 5
17 Casa 16 5
18 Casa 17 5
19 Casa 18 5
20 Casa 19 5
21 Casa 20 5
22 Casa 21 5
23 Casa 22 5
24 Casa 23 5
25 Casa 24 5
26 Casa 25 5
2 Casa 01 1
3 Casa 02 1
4 Casa 03 1
5 Casa 04 1
6 Casa 05 1
7 Casa 06 1
8 Casa 07 1
9 Casa 08 1
10 Casa 09 1
11 Casa 10 1
12 Casa 11 1
13 Casa 12 1
17 Padrao de Energia Tz Casa 13 T
15 Casa 14 1
16 Casa 15 1
17 Casa 16 1
18 Casa 17 1
19 Casa 18 1
20 Casa 19 1
21 Casa 20 1
22 Casa 21 1
23 Casa 22 1
24 Casa 23 1
25 Casa 24 1
26 Casa 25 1
2 Casa 01 4
3 Casa 02 4
4 Casa 03 4
5 Casa 04 4
6 Casa 05 4
7 Casa 06 4




8 Casa 07 4
9 Casa 08 4
10 Casa 09 4
11 Casa 10 4
12 Casa 11 4
13 Casa 12 4
18 Elétrica (Infraestrutura) 12 Casa 13 4
15 Casa 14 4
16 Casa 15 4
17 Casa 16 4
18 Casa 17 4
19 Casa 18 4
20 Casa 19 4
21 Casa 20 4
22 Casa 21 4
23 Casa 22 4
24 Casa 23 4
25 Casa 24 4
26 Casa 25 4
2 Casa 01 6
3 Casa 02 6
4 Casa 03 6
5 Casa 04 6
6 Casa 05 6
7 Casa 06 6
8 Casa 07 6
9 Casa 08 6
10 Casa 09 6
11 Casa 10 6
12 Casa 11 6
13 Casa 12 6
19 Elétrica 12 Casa 13 6
15 Casa 14 6
16 Casa 15 6
17 Casa 16 6
18 Casa 17 6
19 Casa 18 6
20 Casa 19 6
21 Casa 20 6
22 Casa 21 6
23 Casa 22 6
24 Casa 23 6
25 Casa 24 6
26 Casa 25 6
2 Casa 01 6
3 Casa 02 6
4 Casa 03 6
5 Casa 04 6
6 Casa 05 6
7 Casa 06 6
8 Casa 07 6
9 Casa 08 6
10 Casa 09 6
11 Casa 10 6
12 Casa 11 6
13 Casa 12 6
20 Limpeza e Arremate 14 Casa 13 6
15 Casa 14 6
16 Casa 15 6
17 Casa 16 6
18 Casa 17 6
19 Casa 18 6
20 Casa 19 6
21 Casa 20 6
22 Casa 21 6
23 Casa 22 6
24 Casa 23 6
25 Casa 24 6
26 Casa 25 6




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

N° do
Periodo 9e Percentual Parcela Valor Parcela HEIELTE] LiElleDs
Conclusao Acumulado Acumulado
do Evento
T 18.17% RS 648.558,44 18,17% RS 648.558,44 |
3] 20,74% R$ 740.179,75 38,91% R$ 1.388.738,19
4 31,78% R$ 1.134.024,75 70,69% R$ 2.522.762,94
5) 16,83% R$ 600.736,63 87,53% R$ 3.123.499,57
6 12,47% R$ 445.178,97 100,00% R$ 3.568.678,54
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