
N° do Evento Título do Evento
Nº da Frente 

de Obra
Frente de Obra

Nº do Período de 
Conclusão do 

Evento

1
Serviços 
Preliminares 1

2 Casa 01 1
3 Casa 02 1
4 Casa 03 1
5 Casa 04 1
6 Casa 05 1
7 Casa 06 1
8 Casa 07 1
9 Casa 08 1
10 Casa 09 1
11 Casa 10 1
12 Casa 11 1
13 Casa 12 1
14 Casa 13 1
15 Casa 14 1
16 Casa 15 1
17 Casa 16 1
18 Casa 17 1
19 Casa 18 1
20 Casa 19 1
21 Casa 20 1
22 Casa 21 1
23 Casa 22 1
24 Casa 23 1

1 Serviços Preliminares

2 Fundação

                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA
                                                                  OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

                                                                   END.: RUAS JOSÉ SEABRA DA SILVA E MARIO DE LIMA, RESIDENCIAL VITAL  ROLIM ROSA - ANGATUBA, ESTADO DE SÃO PAULO

                                                  VISÃO DAS FRENTES DE OBRA POR EVENTO

25 Casa 24 1
26 Casa 25 1

2 Casa 01 3
3 Casa 02 3
4 Casa 03 3
5 Casa 04 3
6 Casa 05 3
7 Casa 06 3
8 Casa 07 3
9 Casa 08 3
10 Casa 09 3
11 Casa 10 3
12 Casa 11 3
13 Casa 12 3
14 Casa 13 3
15 Casa 14 3
16 Casa 15 3
17 Casa 16 3
18 Casa 17 3
19 Casa 18 3
20 Casa 19 3
21 Casa 20 3
22 Casa 21 3
23 Casa 22 3
24 Casa 23 3
25 Casa 24 3
26 Casa 25 3

2 Casa 01 3
3 Casa 02 3
4 Casa 03 3
5 Casa 04 3
6 Casa 05 3

3 Superestrutura



7 Casa 06 3
8 Casa 07 3
9 Casa 08 3
10 Casa 09 3
11 Casa 10 3
12 Casa 11 3
13 Casa 12 3
14 Casa 13 3
15 Casa 14 3
16 Casa 15 3
17 Casa 16 3
18 Casa 17 3
19 Casa 18 3
20 Casa 19 3
21 Casa 20 3
22 Casa 21 3
23 Casa 22 3
24 Casa 23 3
25 Casa 24 3
26 Casa 25 3

2 Casa 01 4
3 Casa 02 4
4 Casa 03 4
5 Casa 04 4
6 Casa 05 4
7 Casa 06 4
8 Casa 07 4
9 Casa 08 4
10 Casa 09 4
11 Casa 10 4
12 Casa 11 4
13 Casa 12 4
14 Casa 13 4
15 Casa 14 4
16 Casa 15 4
17 Casa 16 4
18 Casa 17 4
19 Casa 18 4

4 Alvenaria de Vedação

5 Revestimento paredes

19 Casa 18 4
20 Casa 19 4
21 Casa 20 4
22 Casa 21 4
23 Casa 22 4
24 Casa 23 4
25 Casa 24 4
26 Casa 25 4

2 Casa 01 5
3 Casa 02 5
4 Casa 03 5
5 Casa 04 5
6 Casa 05 5
7 Casa 06 5
8 Casa 07 5
9 Casa 08 5
10 Casa 09 5
11 Casa 10 5
12 Casa 11 5
13 Casa 12 5
14 Casa 13 5
15 Casa 14 5
16 Casa 15 5
17 Casa 16 5
18 Casa 17 5
19 Casa 18 5
20 Casa 19 5
21 Casa 20 5
22 Casa 21 5
23 Casa 22 5
24 Casa 23 5
25 Casa 24 5
26 Casa 25 5

6 Revestimento Cerâmico Paredes



2 Casa 01 5
3 Casa 02 5
4 Casa 03 5
5 Casa 04 5
6 Casa 05 5
7 Casa 06 5
8 Casa 07 5
9 Casa 08 5
10 Casa 09 5
11 Casa 10 5
12 Casa 11 5
13 Casa 12 5
14 Casa 13 5
15 Casa 14 5
16 Casa 15 5
17 Casa 16 5
18 Casa 17 5
19 Casa 18 5
20 Casa 19 5
21 Casa 20 5
22 Casa 21 5
23 Casa 22 5
24 Casa 23 5
25 Casa 24 5
26 Casa 25 5

2 Casa 01 5
3 Casa 02 5
4 Casa 03 5
5 Casa 04 5
6 Casa 05 5
7 Casa 06 5
8 Casa 07 5
9 Casa 08 5
10 Casa 09 5
11 Casa 10 5
12 Casa 11 5
13 Casa 12 5
14 Casa 13 5

7 Esquadrias de Madeira

8 Esquadrias de Alumínio com vidro 14 Casa 13 5
15 Casa 14 5
16 Casa 15 5
17 Casa 16 5
18 Casa 17 5
19 Casa 18 5
20 Casa 19 5
21 Casa 20 5
22 Casa 21 5
23 Casa 22 5
24 Casa 23 5
25 Casa 24 5
26 Casa 25 5

2 Casa 01 4
3 Casa 02 4
4 Casa 03 4
5 Casa 04 4
6 Casa 05 4
7 Casa 06 4
8 Casa 07 4
9 Casa 08 4
10 Casa 09 4
11 Casa 10 4
12 Casa 11 4
13 Casa 12 4
14 Casa 13 4
15 Casa 14 4
16 Casa 15 4
17 Casa 16 4
18 Casa 17 4
19 Casa 18 4
20 Casa 19 4
21 Casa 20 4
22 Casa 21 4

8 Esquadrias de Alumínio com vidro

9 Cobertura



23 Casa 22 4
24 Casa 23 4
25 Casa 24 4
26 Casa 25 4

2 Casa 01 6
3 Casa 02 6
4 Casa 03 6
5 Casa 04 6
6 Casa 05 6
7 Casa 06 6
8 Casa 07 6
9 Casa 08 6
10 Casa 09 6
11 Casa 10 6
12 Casa 11 6
13 Casa 12 6
14 Casa 13 6
15 Casa 14 6
16 Casa 15 6
17 Casa 16 6
18 Casa 17 6
19 Casa 18 6
20 Casa 19 6
21 Casa 20 6
22 Casa 21 6
23 Casa 22 6
24 Casa 23 6
25 Casa 24 6
26 Casa 25 6

2 Casa 01 4
3 Casa 02 4
4 Casa 03 4
5 Casa 04 4
6 Casa 05 4
7 Casa 06 4
8 Casa 07 4
9 Casa 08 4

10 Forro

9 Casa 08 4
10 Casa 09 4
11 Casa 10 4
12 Casa 11 4
13 Casa 12 4
14 Casa 13 4
15 Casa 14 4
16 Casa 15 4
17 Casa 16 4
18 Casa 17 4
19 Casa 18 4
20 Casa 19 4
21 Casa 20 4
22 Casa 21 4
23 Casa 22 4
24 Casa 23 4
25 Casa 24 4
26 Casa 25 4

2 Casa 01 5
3 Casa 02 5
4 Casa 03 5
5 Casa 04 5
6 Casa 05 5
7 Casa 06 5
8 Casa 07 5
9 Casa 08 5
10 Casa 09 5
11 Casa 10 5
12 Casa 11 5
13 Casa 12 5
14 Casa 13 5
15 Casa 14 5
16 Casa 15 5
17 Casa 16 5

11 Contrapiso

12 Piso Cerâmico



18 Casa 17 5
19 Casa 18 5
20 Casa 19 5
21 Casa 20 5
22 Casa 21 5
23 Casa 22 5
24 Casa 23 5
25 Casa 24 5
26 Casa 25 5

2 Casa 01 6
3 Casa 02 6
4 Casa 03 6
5 Casa 04 6
6 Casa 05 6
7 Casa 06 6
8 Casa 07 6
9 Casa 08 6
10 Casa 09 6
11 Casa 10 6
12 Casa 11 6
13 Casa 12 6
14 Casa 13 6
15 Casa 14 6
16 Casa 15 6
17 Casa 16 6
18 Casa 17 6
19 Casa 18 6
20 Casa 19 6
21 Casa 20 6
22 Casa 21 6
23 Casa 22 6
24 Casa 23 6
25 Casa 24 6
26 Casa 25 6

2 Casa 01 6
3 Casa 02 6
4 Casa 03 6

13 Pintura

4 Casa 03 6
5 Casa 04 6
6 Casa 05 6
7 Casa 06 6
8 Casa 07 6
9 Casa 08 6
10 Casa 09 6
11 Casa 10 6
12 Casa 11 6
13 Casa 12 6
14 Casa 13 6
15 Casa 14 6
16 Casa 15 6
17 Casa 16 6
18 Casa 17 6
19 Casa 18 6
20 Casa 19 6
21 Casa 20 6
22 Casa 21 6
23 Casa 22 6
24 Casa 23 6
25 Casa 24 6
26 Casa 25 6

2 Casa 01 5
3 Casa 02 5
4 Casa 03 5
5 Casa 04 5
6 Casa 05 5
7 Casa 06 5
8 Casa 07 5
9 Casa 08 5
10 Casa 09 5
11 Casa 10 5
12 Casa 11 5

14 Aparelhos Hidrossanitários, metais e bancadas



13 Casa 12 5
14 Casa 13 5
15 Casa 14 5
16 Casa 15 5
17 Casa 16 5
18 Casa 17 5
19 Casa 18 5
20 Casa 19 5
21 Casa 20 5
22 Casa 21 5
23 Casa 22 5
24 Casa 23 5
25 Casa 24 5
26 Casa 25 5

2 Casa 01 5
3 Casa 02 5
4 Casa 03 5
5 Casa 04 5
6 Casa 05 5
7 Casa 06 5
8 Casa 07 5
9 Casa 08 5
10 Casa 09 5
11 Casa 10 5
12 Casa 11 5
13 Casa 12 5
14 Casa 13 5
15 Casa 14 5
16 Casa 15 5
17 Casa 16 5
18 Casa 17 5
19 Casa 18 5
20 Casa 19 5
21 Casa 20 5
22 Casa 21 5
23 Casa 22 5
24 Casa 23 5
25 Casa 24 5

15 Instalações Hidrossanitárias (água)

16 Instalações Hidrossanitárias (Esgoto)

25 Casa 24 5
26 Casa 25 5

2 Casa 01 1
3 Casa 02 1
4 Casa 03 1
5 Casa 04 1
6 Casa 05 1
7 Casa 06 1
8 Casa 07 1
9 Casa 08 1
10 Casa 09 1
11 Casa 10 1
12 Casa 11 1
13 Casa 12 1
14 Casa 13 1
15 Casa 14 1
16 Casa 15 1
17 Casa 16 1
18 Casa 17 1
19 Casa 18 1
20 Casa 19 1
21 Casa 20 1
22 Casa 21 1
23 Casa 22 1
24 Casa 23 1
25 Casa 24 1
26 Casa 25 1

2 Casa 01 4
3 Casa 02 4
4 Casa 03 4
5 Casa 04 4
6 Casa 05 4
7 Casa 06 4

17 Padrão de Energia



8 Casa 07 4
9 Casa 08 4
10 Casa 09 4
11 Casa 10 4
12 Casa 11 4
13 Casa 12 4
14 Casa 13 4
15 Casa 14 4
16 Casa 15 4
17 Casa 16 4
18 Casa 17 4
19 Casa 18 4
20 Casa 19 4
21 Casa 20 4
22 Casa 21 4
23 Casa 22 4
24 Casa 23 4
25 Casa 24 4
26 Casa 25 4

2 Casa 01 6
3 Casa 02 6
4 Casa 03 6
5 Casa 04 6
6 Casa 05 6
7 Casa 06 6
8 Casa 07 6
9 Casa 08 6
10 Casa 09 6
11 Casa 10 6
12 Casa 11 6
13 Casa 12 6
14 Casa 13 6
15 Casa 14 6
16 Casa 15 6
17 Casa 16 6
18 Casa 17 6
19 Casa 18 6
20 Casa 19 6

18 Elétrica (Infraestrutura)

19 Elétrica

20 Casa 19 6
21 Casa 20 6
22 Casa 21 6
23 Casa 22 6
24 Casa 23 6
25 Casa 24 6
26 Casa 25 6

2 Casa 01 6
3 Casa 02 6
4 Casa 03 6
5 Casa 04 6
6 Casa 05 6
7 Casa 06 6
8 Casa 07 6
9 Casa 08 6
10 Casa 09 6
11 Casa 10 6
12 Casa 11 6
13 Casa 12 6
14 Casa 13 6
15 Casa 14 6
16 Casa 15 6
17 Casa 16 6
18 Casa 17 6
19 Casa 18 6
20 Casa 19 6
21 Casa 20 6
22 Casa 21 6
23 Casa 22 6
24 Casa 23 6
25 Casa 24 6
26 Casa 25 6

20 Limpeza e Arremate



N° do 
Período de 
Conclusão 
do Evento

Percentual Parcela Valor Parcela
Percentual 
Acumulado

Valor 
Acumulado

1 18,17% R$ 648.558,44 18,17% R$ 648.558,44
3 20,74% R$ 740.179,75 38,91% R$ 1.388.738,19
4 31,78% R$ 1.134.024,75 70,69% R$ 2.522.762,94
5 16,83% R$ 600.736,63 87,53% R$ 3.123.499,57
6 12,47% R$ 445.178,97 100,00% R$ 3.568.678,54

GUILHERME YUKIO NUMATA ADRIEL CRISTIANO MOMBERG
Engenheiro Civil - CREA|SP: 5071136637 Secretário Municipal de Habitação Obras e Serviços Públicos
Matrícula nº 4028 Matrícula nº 3870

Prefeitura do Município de Angatuba | SP, 23 de setembro de 2025.
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