
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

 
Item Descrição Valor Total Peso

1 SINALIZAÇÃO DE OBRA 3.508,38R$         0,68% 100% 3.508,38R$         

LOCAL.: RUAS ANA JANURIA, GABRIEL FERREIRA VAZ, FRANCISCO XAVIER MACHADO, EVANDRO TADASHI KOCHI, ANTONIO SARDELA, MARCILIO 
FONSECA DE SOUZA, BRASILIO CORREA, ANTONIO FERREIRA FOGAÇA, MARIA AUGUSTA DOS PASSOS, MARIA DE JESUS DOS SANTOS E 
TRAVESSA ANTÔNIO FERREIRA FOGAÇA, DISTRITO DO BOM RETIRO, ANGATUBA-SP.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Mês 1 Mês 2

Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

1 SINALIZAÇÃO DE OBRA 3.508,38R$         0,68% 100% 3.508,38R$         
2 RECAPEAMENTO 477.779,95R$     93,13% 50% 238.889,98R$     50% 238.889,98R$     
3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 31.735,85 6,19% 0% -R$                   100% 31.735,85R$       

TOTAL R$ 513.024,18 100,00% 47,25% 242.398,36R$     52,75% 270.625,83R$     
TOTAL ACUMULADO 47,25% 242.398,36R$     100,00% 513.024,18R$     

CREA. 0600881023

ANGATUBA, 18 DE DEZEMBRO 2025.

HENRIQUE JOSE ALCIATI
Engenheiro Civil


