GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

TOMADOR:

MUNICIPIO DE ANGATUBA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO

EMPREENDIMENTO:

EXECUGAO DE OBRAS DE DRENAGEM NAS RUAS LAURO BERTOLAI, MARGARIDAS E ANTONIO
TOMAZ BODZIAK NO MUNICIPIO DE ANGATUBA/SP

A realizar em Més(es)

Descri¢do da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
SERVICOS PRELIMINARES 1 R$ 23.539,59| RS 23.539,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 47.079,19
REDE DE DRENAGEM PARA AS RUAS LAURO
BERTHOLAI, RUA ANTONIO TOMAZ BODZIAK E 2 R$ 0,00 R$0,00[ R$195.193,29 R$ 195.193,29 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00[  R$390.386,58
RUA DAS MARGARIDAS
RECUPERAGAO E RECOMPOSICAO DOS
PAVIMENTOS PARA AS RUAS LAURO 3 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00[ R$411.624,12 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00[ R$411.624,12
BERTHOLAI, RUA ANTONIO TOMAZ BODZIAK E
RUA DAS MARGARIDAS
SERVICOS FINAIS 4 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 565,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 565,14
Total por Periodo RS 23.539,60 R$ 23.539,59 195.193,29 195.193,29 411.624,12 565,14 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 849.655,03
Valor de Contrapartida RS 470,79 [ RS 470,79 [RS  3.903,87 [ RS 3.903,87 | RS 8.232,48 | RS 11,30 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 16.993,09
Financiamento FEHIDRO RS 23.068,81 | RS 23.068,81 | RS 191.289,43 | RS 191.289,43 [ RS 403.391,64 [ RS 553,84 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 832.661,94
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